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PYRENEES-ORIENTALES
COMMUNE DE PEZILLA-LA-RIVIERE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Délibération N° 2024/087

Membres en exercice : 27
Membres présents : 16
Membres absents : 11

Dont membres représenteés : 3

L’an deux mille vingt-quatre, le vingt-trois juillet a 18 h, les membres du conseil municipal de
la commune de Pézilla-La-Riviére se sont réunis en mairie, sous la présidence de Monsieur
Jean-Paul BILLES, Maire.

Sont présents : Jean-Paul BILLES, Nathalie PIQUE, Guy PALOFFIS, Jeanine VIDAL, Blaise
FONS, Jean TELASCO, Yves ESCAPE, Joél PACULL, Pascale PUY, Laurent FOURMOND,
Liliane HOSTALLIER-SARDA, Laurence BARBERA, Chrystelle CARLQOS, Pascal-Henri
BASSET, Nicolas OLIVE, Karine CAROLA.

Absents_excusés ayant_donné pouvoir : Catherine MIFFRE (pouvoir donné a Nathalie
PIQUE), Francoise CAMPREDON (pouvoir donné a Pascale PUY), Jean-Pascal GARDELLE
(pouvoir donné a Nicolas OLIVE)

Absents excusés : Yannick COSTA, Corinne ROLLAND-MCKENZIE, Marc BILLES, Carine
DEVOYON, Evelyne SARRAZIN, Christian FALZON, Léocadie MENDEZ, Xavier ROCA.
Secretaire de séance : Joél PACULL.

Date de la convocation : 17/07/2024

AVENANT AUX MARCHES DE TRAVAUX - REHABILITATION DU
30 AVENUE DE LA REPUBLIQUE EN ATELIER DE VITRAUX ET
APPARTEMENT

Rapporteur : Jean-Paul BILLES

M. le Maire rappelle la délibération n°2023-081 du 21 septembre 2023 par laquelle le Conseil
Municipal approuvait les marchés de travaux a passer dans le cadre de la réhabilitation du 30
avenue de la République en atelier de vitraux et appartement.

Il indique qu’il y aurait lieu de modifier les contrats d’exécution via des avenants concernant le
lot suivant :

e N° 1 (maconnerie) — Entreprise VILLALONGUE : surprofondeur de tranchées,
démolition d’une dalle supplémentaire et modification de cloisons BA13, pour un
montant de 4 397,50 € HT, soit une plus-value globale de 3,26 % pour ce lot.

L’ensemble des avenants de ce marché représente une plus-value globale de 4 397,50 € HT,
soit 1,46 % du montant du marche.
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Il est proposé au conseil municipal d’approuver 1’avenant précité aux marches de travaux de
réhabilitation du 30 avenue de la République en atelier de vitraux et appartement.

Apreés en avoir délibéré, le conseil municipal, a I'unanimité des membres présents et
représentés,

» APPROUVE I’avenant précité aux marchés de travaux de réhabilitation du 30 avenue de la
République en atelier de vitraux et appartement ;

» AUTORISE M. le Maire a signer ledit avenant ainsi que toutes les piéces s’y rapportant.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Pour extrait conforme au registre des délibérations,
LE MAIRE,

Jean-Paul BILLES

Transmis en Préfecture le :
Affiché le :

La présente délibération peut faire I’objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal Administratif
de Montpellier — Espace Pitot — 6 Rue Pitot — 34 063 Montpellier cedex 02 dans un délai de deux mois & compter
de la réception par le représentant de I’Etat et de sa publication. Le tribunal administratif peut étre saisi par
I'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr. Elle peut
également faire l'objet, dans le méme délai, d’un recours gracieux ou hiérarchique.

Signé électroniquement par :
Jean-Paul BILLES
Le 30/07/2024 a 11:45
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